ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 9/10.01.2020г.

Днес, **16.12.2020г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19 от **Договор № 9/10.01.2020г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 2036** включващ отдел/подотдели **139 „а", 139 „б",** във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Агролес-МТМ" ЕООД, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент 4348, обл. Пловдив, м. „Стопански двор" № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка с постъпило заявление от **„Агролес-МТМ" ЕООД** и отразени на място в двустранен протокол обстоятелства водещи до невъзможност за работа в насажденията и предаване на договореното в Раздел V, чл.7(2) т.15 количество дървесина, срока на действие на договора в Раздел II, чл.4 се изменя по взаимно съгласие до **30.09.2021г**.

Чл.2. Графика за изпълнение на възложената робота по тримесечия и минимални количества в Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, се изменя както следва:

Обект № 2036	IV-то тримесечие 2020г. м. Декември - пл.м3	I-во тримесечие 2021г. м. Януари, м. Февруари, м. Март - пл.м3	II-ро тримесечие 2021г. м. Април, м. Май, м. Юни - пл.м3	III-то тримесечие 2021г. м. Юли, м. Август, м. Септември - пл.м3	Общо пл.м3
	20	150	300	162	632

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № 9/10.01.2020г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"
1.✍.....П.....
/Директор - инж. Златю Кличев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Агролес-МТМ" ЕООД
1. ✍.....П.....
/Управител – Тодор Минковски/

2.✍.....П.....
/Главен счетоводител - Милена Петрова/

/п/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)