СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 24/03.02.2021 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 1 за 2021 г.

Днес, **29.10.2021 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия" от Договор № 24/03.02.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград", във връзка със Заявление вх. № 4409/29.10.2021 г., се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград" към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Софка Ушева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски" № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2 „ГЕЯ-АКВА" ЕООД, с ЕИК 115812364, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Георги Раковски ", № 27, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 24/03.02.2021 г., за възлагане на лесокултурни дейности, с предмет на дейност ***„Попълване на тополови култури в подотдели 411 „к" по ГСП от 2020 г. (411 „д" по ГСП от 2010 г.), 405 „в" по ГСП от 2020 г. (405 „г" по ГСП от 2010 г.) и 405 „ж" по ГСП от 2020 г. (405 „д" по ГСП от 2010 г.), отглеждане на тополови култури в подотдели 411 „к" от 2020 г. (411 „д" по ГСП от 2010 г.), 405 „ж" по ГСП от 2020 г. (405 „д" по ГСП от 2010 г.), 405 „в" по ГСП от 2020 г. (405 „г" по ГСП от 2010 г.) и 382 „ц" по ГСП от 2020 г. (382 „7" по ГСП от 2010 г.), кастрене на тополови култури в подотдели 405 „в" по ГСП от 2020 г. (405 „г" по ГСП от 2010 г.) и 382 „ц" по ГСП от 2020 г. (382 „7" по ГСП от 2010 г.)"*** **в обект № 1** за **2021 г.,** поради обстоятелства, описани в заявление вх. № 4409/29.10.2021 г., страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност **IV. „Отглеждане на едногодишна тополова култура в подотдел 411 „к" ,** срокът за изпълнение на операцията „Следващо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и други култури от едроразмерни фиданки" се удължава до 30.11.2021 г., включително.

Чл. 2. В лесокултурна дейност **V. Отглеждане на двегодишна тополова култура в подотдел 411 „к",** срокът за изпълнение на операциите „Следващо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и други култури от едроразмерни фиданки" се удължава до 30.11.2021 г., включително.

Чл. 3. В лесокултурна дейност **VI. Отглеждане на двегодишна ясенова култура в подотдел 405 „ж",** срокът за изпълнение на операцията „Ръчно плевене и разрохкване на почвата – следващи" се удължава до 30.11.2021 г., включително.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 24/03.02.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 24/03.02.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС – Асеновград",**
✍1:
инж. Слави Богутев

Гл. счетов
✍2:
Софка У

Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД**
✍:
Жанина Х