ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 60

към Договор № 35/07.04.2021 год. за добив на дървесина за **Обект №2129 , отдел 76, подотдел "г" .**

Днес, 10.06.2021 год. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание **чл.19, ал.1** от Договор № 35/07.04.2021 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП № 015744/09.06.2021 г. между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вева Груп" ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Тракия" №10, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключения Договор №35/07.04.2021 год. за добив на дървесина и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора „природни бедствия " ремонт на съществуващ път за извоз на дървесна маса в размер на **6.00 куб. м**. от дървесен вид смърч.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложението в чл.1 страните се договориха, че освен първоначално договорираните количества за добив на дървесина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от **Обект 2129, отдел 76, подотдел „г"** по видове и сортименти, както следва:

Категория дървесина асортимент	Дървесен вид	Прогнозно количество	Общо сеч и извоз	Обща стойност
		куб.м	лв./м3	лв./без ДДС
Обект №2129, отдел 76, подотдел "г"				
ЕДРА		**5,00**		**109,00**
Трупи за бичене на т.к. над 50 см	смърч	0,00	21,80	0,00
Трупи за бичене на т.к. над 50 см второ качество	смърч	0,00	21,80	0,00
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см	смърч	2,00	21,80	43,60
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см второ качество	смърч	0,00	21,80	0,00
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см	смърч	3,00	21,80	65,40
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см второ качество	смърч	0,00	21,80	0,00
СРЕДНА		**1,00**		**22,47**
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см	смърч	0,00	21,80	0,00
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см второ качество	смърч	0,00	21,80	0,00
Обли греди на т.к. от 11 см до 14 см	смърч	1,00	22,47	22,47
Минни подпори на т.к от 8 см до 10 см	смърч	0,00	22,47	0,00

Технологична дървесина	смърч	0,00	22,47	0,00
ДРЕБНА		**0,00**		**0,00**
Ритловици/мертеци	смърч	0,00	22,47	0,00
Технологична дървесина	смърч	0,00	22,47	0,00
ДЪРВА		**0,00**		**0,00**
ОЗП	смърч	0,00	21,32	0,00
Дърва за огрев	смърч	0,00	23,59	0,00
Всичко за обекта:		**6,00**		**131,47**

Чл.3.Във връзка с допълнителните количества за добив на дървесина, страните изменят чл.7, ал.2, т.15 от Договора да изпълнява на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	**ТРИМЕСЕЧИЕ**				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2129	76-а	0	200	622	628	**1 446**

Чл.4. В останалата клаузи от Договор №35/07.04.2021г. по регистъра на договорите при ТП „ДГС- Доспат“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор №35/07.04.2021 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Вева Груп” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....П*.....
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....П*.....
/ Аида Радева/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679