А Н Е К С
към Договор № 1231 от 18.10.2019г. добив на дървесина между ТП "ДЛС – Извора" и „Пами лес" ЕООД

Днес, 04.01.2021 г. в гр. Девин на основание заявление с вх. №4559/22.12.2020г. от „Пами лес" ЕООД, във връзка чл.48 от договора, между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Здравко Стефанов Караджов – в.и.д. директор и Даниела Славчева Митева - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Пами лес" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул."Мадара" №11, ЕИК 204326061, представлявано от Венцислав Бисеров Куртев в качеството му на Управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия АНЕКС за удължаване срока на договора за обект № 19211, подотдел 245„у" между ТП "ДЛС – Извора" и „Пами лес" ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.10.2021г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 245 „у" - е до 30.09.2021г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
19211	245 „У"	-	100	167	-	267 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1231 от 18.10.2019г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Пами лес" ЕООД.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Здравко Караджов
в.и.д. директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....
Венцислав Куртев
управител на
„Пами лес" ЕООД