ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 20

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ 2019-07 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1907, отдел/подотдел: 193-„Б“

Днес**, 26 Март 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-07 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, съставен Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№625/12.03.2019г. от страна на Изпълнителя за изменение на графика за изпълнение на възложената дейност, определен в чл.7, ал.2, т.14 от сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1907, отдел/подотдел: 193-„Б”**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-07 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 метра, които от своя страна са причинили затруднени теренни условия(заледяване и хлъзгавост) и невъзможност за осъществяване на достъп до обекта. Горският автомобилен път „Балдаран-Кожарска порта“, осигуряващ достъп до обекта, е непроходим, тъй като по цялото трасе на същия има снегонавявания, които на места достигат 1,5 метра, поради което и движението на специализирана горска техника е невъзможно при тези условия. В резултат на предходните обстоятелства, към настоящия момент извършването на дейности по добив и извоз на дървесина на временен склад в насаждението са невъзможни, тъй като снежната покривка в сечището е над 1 метър. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:***

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1907	193"Б"	0			200			550			399			1149
общо за обект №1907		0			200			550			399			1149

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-07 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1907, отдел/подотдел: 193-„Б“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Е.МУТАФОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***