ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-20#1 към
ДОГОВОР № Д-34-20/03.02.2023 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2312

Днес, 15.12.2023 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1, раздел IX от договор № Д-34-20/03.02.2023 г. наричан основен договор, с предмет: добив на дървесина, включена в обект № 2312, между:

1. **ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „**Ив транс 94" ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 203104967, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Южен, ул. Горно Броди № 38, представлявано от Реджеп Салих Фере, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1, раздел IX** от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с **вх.№ Вх-34-1056/29.11.2023 г.**, в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива в насажденията, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **т.1.3** от договор № Д-34-20/03.02.2023 г**.** се променя, както следва:
   - краен срок за сеч и извоз – **30.04.2024 г.**
   - краен срок на договора – **30.05.2024 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по **чл. 4.9**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023				ТРИМЕСЕЧИЯ 2024		ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	
2312	417 б, в	-	200	500	300	-	28.90	1 028.90

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-20/03.02.2023 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*……
„Ив Транс 94" ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)