С П О Р А З У М Е Н И Е № В-06-1401/30.12.2022 г.

към Договор № Д-06-20/13.06.2022 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 30.12.2022 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № **Д-06-20/13.06.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка със заявление вх. №06-1371/21.12.2022г. от ЕТ „Ергин Дост – ЕДОСТ",между:

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Йорданов, в качеството му на и.д Директор и Трендафилка Тодорова Коларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.ЕТ „Ергин Дост – ЕДОСТ", със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул.Здравец №9 с ЕИК 822138289, представлявано от Ергин Асан Дост наричано накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесинаот **обект22-24, отдели/подотдели 149"в"**страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през третото тримесечие на 2022 г. – обилни валежи което прави невъзможен добива на дървесината, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка 1.4.отДоговор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г., при следната етапност по тримесечия:**

22-24	149"в"	100	256	100		456

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 отДоговор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

22-24	149"в"	100	256	100		456

Чл. 3.Крайният срок на договора, посоченв точка 1.6 от отДоговор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г.**

Чл. 4.Всички останали клаузи на Договор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № **Д-06-20/13.06.2022 г.**. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д Директор на ТП "ДГС Батак"
✍1:.....
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител
✍2:.....
Трендафилка Коларова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍:.....
(Ергин Дост)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)