МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР№Д-18-27/07.03.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:30.11.2023 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-27/07.03.2023г.във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-1300/21.11.2023г. от Бончо Шикренов – лицензиран лесовъд на „Бонети"ЕООД и рапорт от Щерю Начев старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за обект №2320 , отдели/подотдели: 39„ж" и 48"д" , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2023г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина,се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС«Пещера",с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Директор – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. "Бонети"ЕООД , вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:112639409, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера ,представляван от Бончо Шикренов , в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение**,** както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-27/07.03.2023г.във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-1300/21.11.2023г. от Бончо Шикренов – лицензиран лесовъд на „Бонети"ЕООД и рапорт от Щерю Начев старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за обект №2320 , отдели/подотдели: 39„ж" и 48"д" , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2023г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата се изменя **до 31.12.2023 год**. , както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 год.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2320	39"ж" , 48"д"				630	630 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е **до 31.01.2024г.**

Всички останали клаузи по договор №Д-18-27/07.03.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 31.07.2023 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-27/07.03.2023г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…….П*.....…

/инж.Христо Делин/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П*…….....…

/ Бончо Шикренов /

Гл.счетоводител:.....П*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :……П*……
/Стефка Лукова/

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)