С П О Р А З У М Е Н И Е № 4
към Договор № Д-20-13 от 20.01.2022 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 30.12.2022г., в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 15, ал. 1 от Договор № Д-20-14/20.01.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", и във връзка със заявление с вх. № 20-642/30.12.2022г. от „Окай 2005" ЕООД, между:

1. ТП „ДГС – Първомай", ЕИК: 2016195800091, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх" № 6, представлявано от инж. Йордан Шопов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„Окай 2005" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 115878485, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ПК 4230, общ. Асеновград, обл. Пловдив., ж.к. Долни воден, ул. „Просвета " № 7 , представлявано от Орхан Сабатин Ибрям - управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-20-13/20.01.2022г за възлагане добива на дървесина **в обект № 2210, отдели/подотдели - 16 „а", 19 „е", 19 „н"** и заявление с вх. № 20-642/30.12.2022г. от „Окай 2005" ЕООД, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до необходимост от удължаване на сроковете за сеч и извоз отдел/подотдел 16"а" до 31.01.2023г., което прави невъзможно предмета на договора да бъде извършен в предвидения срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Чл.4 се изменя и става:

Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **28.02.2023 г.**

2.Чл.7, т.2, 2.15 се изменя и става:

Изпълнителят е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, предвидени за 2023г.,както следва :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 Г.				ОБЩО:
		I	II	III	IV	
2210	16 „а", 19 „е", 19 „н"	167.40	0	0	0	167.40

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-20-13/20.01.2022г. за възлагане добива на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-13/20.01.2022г. за възлагане добива на дървесина, по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Първомай"
Директор на ТП „ДГС – Първомай"
✍1:……п*……
(инж. Йордан Шопов)
Гл. счетоводител
✍2: ……п*……
(Веселина Димитрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Окай 2005" ЕООД
Управител:
✍: ……п*……
(Орхан Ибрям)

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)