С П О Р А З У М Е Н И Е Изх – 28 – 674#3

към Договор № 48/27.10.2021 г. за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в Обект № 5/2021 г.

Днес, 19.12.2022 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл. 24 във вр. с чл. 12, т. 2 от Договор № 48/27.10.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар» и чл. 365 от ЗЗД между:

наименование	ТП «ДГС Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма” № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов - директор
и	Милка Каракитукова – главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	„Сигма Лес” ЕООД
с адрес на управление:	гр. Смолян, общ. Смолян, ул. «Чан» № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 50
ЕИК, Ид № по ДДС	203166196
пълномощник	Игнат Игнатов

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по - горе договор, за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

По силата на сключен договор № 48/27.10.2021 г. „Сигма Лес” ЕООД се задължава да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в Обект № 5/2021 г. – почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар“.

На 04.08.2022 г. представители на ТП ДГС «Хисар» съвместно с лицензирания лесовъд на фирмата са съставили и подписали констативен протокол за извършена проверка в Обект № 5/2021 г. На терен се установило, че операцията «Дискoване - кръстосано в двете посоки - първо“, която е със срок на изпълнение 01.05.22г.-25.05.22г. не е извършвана в подотдел 229 „н“, „р“ и 230 „г2“, а в подотдел 230 „ш1“ и „щ1“ е извършвано в края на месец юли едностранно.

На 22.08.2022 г. представители на ТП ДГС «Хисар» съвместно с лицензирания лесовъд на фирмата са съставили и подписали констативен протокол за извършена проверка в Обект № 5/2021 г. На терен се установило, че при поливането, в подотдел 230 „ш“ е внесена вода приблизително по 50 л/бр. фиданка, в подотдел 230 „щ“ – по 50 л/бр., вместо по 100л/бр. фиданка, съгласно спецификацията и техническите изисквания към договора.

Страните установяват, че съгласно чл. 12, т. 2 от договора «при некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**✍.....п*.....

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

Страните установяват, че поради неизпълнението на операция «Дискование - кръстосано в двете посоки - първо“ в подотдел 229 „н“, „р“ и 230 „г2“, а в подотдел 230 „ш1“ и „щ1“ е извършено в края на месец юли едностранно и поради факта, че при поливането, в подотдел 230 „ш“ изпълнителят е внесъл вода приблизително по 50 л/бр. фиданка, в подотдел 230 „щ“ – по 50 л/бр., вместо по 100л/бр. фиданка, съгласно спецификацията и техническите изисквания към договора изпълнителят е нарушил технологичните изисквания за изпълнение на дейностите в обекта посочени в чл. 9, т. 19 от договора, което води до договорна отговорност.

II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ

Чл.1. Изпълнителят се съгласява, че дължи на възложителя неустойка по договора в размер на **190,74 лв.** /сто и деветдесет лева и седемдесет и четири ст./ съгласно чл. 12, т. 2 от договора за неизвършение на задължението си по операция «Дискование - кръстосано в двете посоки - първо“ на обща площ 86 дка – част от дейността „Отглеждане на култури“
Чл. 2. Изпълнителят се съгласява, че дължи на възложителя неустойка по договора в размер на **299.63 лв.** /двеста деветдесет и девет лева и шестдесет и три ст./ представляваща 10 % от стойността на операцията поливане по Протокол №8/22.08.2022 г. съставен между страните.
Чл. 3 Изпълнителят се задължава да заплати сумата по чл. 1 и чл. 2 от споразумението в банкова сметка на Възложителя в срок от 2 /два/ дни от подписване на споразумението.
Чл. 4. В случай на неизпълнение на чл. 2 от Споразумението Възложителят има право да намали възнаграждението за извършена работа по протоколи, съразмерно с дължимите от изпълнителя суми.
Чл.5. Всички останали клаузи на Договор № 48/27.10.2021 г. и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договора, както и споразуменията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР” **1.....*n**.....** *(подпис и печат)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2.....п*..... (подпис)	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ Игнат Игнатов пълномощник на „Сигма Лес” ЕООД **.....*n**.....** *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679