„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ГР. СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН"
п.к. 4770 с. Смилян, ул. „Девети септември" № 101, БУЛСТАТ 2016195800347
тел. 03026/2441, факс, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com

ДО
Г-Н МИНЧО СУВАРИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ДЕЯНИ – ЛЕС 16" ЕООД

Относно: прекратяване на Договор № Д-25-12/07.03.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект **№ 2325**, отдел/подотдели – **500 „з", 500 „н", 500 „м",** и задържане на гаранция за изпълнение по горепосочения договор

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ Г-Н СУВАРИЕВ,

Настоящото Уведомление е изготвено респ. изпратено до Вас в писмена форма, съгласно чл.12, ал.1 от раздел VIII „Спорове и съобщения" от Договор № Д-25-12/07.03.2023г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2325, отдел/подотдели – 500 „з", 500 „н", 500 „м".

Видно от представения ми Протокол от 10.12.2024 г. от комисия назначена с моя Заповед №211/24.08.2021 г., във връзка с изпълнение на споменатия по-горе договор сключен между ТП „ДГС СМИЛЯН" и „ДЕЯНИ-ЛЕС 16" ЕООД, е установена следната фактическа обстановка:

Срокът на договора е до **31.12.2024 г.**

В отдел **500** подотдел **„з"**: На 04.04.2023 г. за отдела е издадено позволително за сеч **№0718924**. Вида на сечта е пробирка. **Очаквания добив е 386 пл. м^3 дървесина**. През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението е завършено . Добита е дървесина в размер на 485 пл. м^3 лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище №0737128 от 02.01.2024 г., е видно, **че сечта е проведена на цялата** площ и не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. **Общото добито количесво дървесина към момента е 485 пл. м^3 лежаща маса.**

В отдел **500** подотдел **„н"**: На 04.04.2023 г. за отдела е издадено позволително за сеч **№0718919**. Вида на сечта е пробирка. **Очаквания добив е 73 пл. м^3 дървесина**. През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението не е завършено и остава преходно за 2024 г. Добита е дървесина в размер на 65 пл. м^3 лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище №0774212 от 06.12.2024 г., е видно, **че сечта не е проведена на цялата** площ и не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. **Общото добито количество дървесина към момента е 65 пл. м^3 лежаща маса.**

В отдел **500** подотдел **„м"**: На 04.04.2023 г. за отдела е издадено позволително за сеч **№0718906**. Вида на сечта е принудителна. **Очаквания добив е 216 пл. м^3 дървесина**. През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението не е завършено и остава преходно за 2024 г. Добита е дървесина в размер на 77 пл. м^3 лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище №0774211 от 06.12.2024 г., е видно, **че сечта не е проведена на цялата** площ и не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни

актове по неговото прилагане. **Общото добито количество дървесина към момента е 93 пл. м^3 лежаща маса.**

Общото количество добита дървесина до момента по договора е 644 пл. м^3, равняваща се на 95% изпълнение. След приключване на сечта пътищата използвани за извоз и транспортиране на дървесина от насажденията са проходими и в добро състояние. Справката за изпълнението на насажденията е направена от информационната система на ИАГ.

Поради виновно неизпълнение от Ваша страна на заложените минимални количества дървесина по тримесечия съгласно графика по чл.7, ал.2, т.15 от сключения договор, на основание чл.10, ал.1 от договора, **прекратявам** Договор № Д-25-12/07.03.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2325, отдел/подотдели – 500 „з“, 500 „н“, 500 „м“, считано от 10.12.2024 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.8 от раздел VI „Санкции и Неустойки“, поради виновно неизпълнение на предмета на цитирания по-горе договор от Ваша страна, внесената от Вас **гаранция за изпълнение по Договор №Д-25-12/07.03.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2325, отдели/подотдели – 500 „з“, 500 „н“, 500 „м“,** в размер на **1 637,50 лева (хиляда шестстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) ще бъде задържана в полза на ТП „ДГС Смилян“.**

С УВАЖЕНИЕ,……/п/*……...
/инж. Анатолий Елев – Директор на ТП „ДГС Смилян“/

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**