С П О Р А З У М Е Н И Е № 4

Към Договор № 68/29.12.2020 г. за добив на дървесина включена в обект 2103 МТ с отдели и подотдели 44 "б", "в", от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян

Днес, 05.01.2022 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 16 и чл. 23, ал. 2 от Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС-Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма” № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	„Дидо 84 С” ЕООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Пловдив, Хисар, с. Старосел, ул. „Йорданка Николова” № 10
ЕИК	202498217
представлявано от	Илия Китин по силата на нотариално заверено пълномощно № 231/30.05.2019г. по описа на кметство село Старосел издадено от Диян Илиев Китин – управител на „Дидо 84 С” ЕООД

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи допълнително споразумение към посочения по - горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – интензивните валежи през периода на четвърто тримесечие на 2021 г. и недостига на работна ръка в следствие на епидемичната обстановка са затруднили дърводобива и транспортирането на дървесина, а това е довело до изоставане в графика.

С оглед на установените обстоятелства и с цел да се запазят горските автомобилни пътища от повреждане страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа четвърто тримесечие се добавя към графа първо тримесечие на 2022 г., поради което изпълнението по минимални количества по тримесечия се изменя както следва:

Обект №	**Отдел, подотдел**	**ТРИМЕСЕЧИЯ**				**Общо**
		I	**II**	**III**	**IV**	
2103 МТ	44 "б", "в"	**263 м3**				**263 м3**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ**✍……п*……

✍1: ……п*……

✍2: ……п*……

Чл. 2. Срокът на договора се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз 31.03.2022 г.
Срок на договора до 30.04.2022 г.

Всички останали клаузи на Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар” и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 68/29.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР” **1……*n**……** *(подпис и печат)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2……п*…… (подпис)	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ Илия Китин – пълномощник на „Дидо 84 С” ЕООД **……*n**……** *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/ лицата, което го представлява и в какво качество.*

*Налице е положен подпи, като същият е заличен на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679