ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 168-1

към Договор № 168/30.12.2021 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2208, отдел 108, подотдел „а”

Днес, 24.08.2022 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор № 168/30.12.2021 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат” във връзка с постъпило Заявление с вх.№08-1566/24.08.2022 г. от инж. Алеко Дерменджив- лицензиран лесовъд на дружеството- изпълнител „Фалкос” ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, се представлява от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ФАЛКОС” ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Чавдарска” №4, ЕИК 120554727, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключения Договор № 168/30.12.2021г за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 действието на договора за добив на дървесината в обекта е **до 30.12.2022 год.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2208	108-а	0	0	74	74	148

Чл. 4. Всички останали клаузи по Договор № 168/30.12.2021 г остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № 168/30.12.2021 г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ФАЛКОС” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/
Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: .....П*.....
/ Лъчезар Давидов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679