**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-15#5**

***към Договор № Д-08-15/09.01.2025 год. за добив на дървесина от Обект №2505 МТ, отдел 127, подотдел „г", „ж"***

**Днес, 29.06.2026г.** гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-15/09.01.2025г**.** и постъпило Заявление вх.№-08-796/29.06.2026г. от „СТАМБОЛИ" ЕООД, между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ**", ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „СТАМБОЛИ" ЕООД**, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №3, ЕИК 120521271, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Салих Османов Стамболиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл.1.** Във връзка със сключен Договор № Д-08-15/09.01.2025г**.** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие, на които възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в обекта).

***ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл.2.** Променя се чл.4 като добива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

**Чл. 3. (1) От** общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 2063.68 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **382.00 куб.м.**

**(2)** Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

| **Обект** | **Отдел, подотдел** | **Т Р И М Е С Е Ч И Е** | | | | **Всичко** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I-во** | **II-ро** | **III-то** | **IV-то** | |
| **2505 МТ** | **127-г,ж** | **0** | **382** | **0** | **0** | **382.00** |

**Чл.4**. Всички останали клаузи по договор №Д-08-15/09.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №Д-08-15/09.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „СТАМБОЛИ” ЕООД.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
***Директор: .....***
***/инж. Светозар Мечков/***

***, Гл. Счетоводител: .....***
***/ Радан Петрунов/***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
***Управител:.....***
***/ Сали Стамболиев/***