СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 40 / 03.10.2017 г.

Днес, **29.03.2018 г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание Раздел VIII, чл.19(1) и (2), Раздел V, чл.7(2), т.16 във връзка с Раздел V, чл.7(2), т.15 от **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект № 1730, включващ подотдели 155 „г" и 155 „д"** между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Карлово", адрес: гр.Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова, в качеството и на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „АГРОЛЕС-МТМ" ЕООД, вписано по реда на ЗТР с ЕИК 204311011, със седалище и адрес на управление: с. Климент 4348, обл. Пловдив, м. „Стопански двор", № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект № 1730, включващ подотдели 155 „г" и 155 „д"** - ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово" страните по горепосочения договор се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание Раздел VIII, чл.19(1) и (2), Раздел V, чл.7(2) т.16 от Договор № 40/03.10.2017 г, във връзка с постъпило заявление от „Агролес-МТМ" ЕООД с вх. № 668/20.03.2018 г. и съставен двустранен протокол с вх. № 721/29.03.2018г. по регистъра на ТП „ДГС Карлово", се удължава по взаимно съгласие срока на действие на договора до **30.06.2018 г.**, като графика за изпълнение по тримесечия и минимални количества в Раздел V, чл.7(2), т.15 от договора, се изменя както следва:

Обект 1730	Месеци 2018 г. - пл.м3	
	II-ро тримесечие - Април, Май, Юни	Общо пл. м3
	335	335

Чл. 2. Всички останали клаузи в **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово" остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"

1. ✍.....П.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2. ✍.....П.....
/Милена Петрова – Гл. счетоводител/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АГРОЛЕС-МТМ" ЕООД

1. ✍.....П.....
/Тодор Минковски – Управител/

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД