С П О Р А З У М Е Н И Е 25-2#3
КЪМ ДОГОВОР № Д-25-2 ОТ 03.01.2024 ГОДИНА
ОБЕКТ № 2408
включващ отдели/подотдели: 584 „е“, 585 „в“

Днес, 27.03.2025 година, в с. Смилян, община Смолян, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Смилян” , с. Смилян, ул. „Девети септември” №101, ЕИК №2016195800347, представлявано от инж. Анатолий Елев – Директор и Милена Башова – гл.счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „РИКО“ ООД, ЕИК 120 605 144, със седалище и адрес на управление: с. Сопотот п.к. 4974, общ. Рудозем, обл. Смолян, представлявано от Бесри Караджов, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл. 20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- Раздел VIII, чл. 13, ал.1 от Договор № Д-25-2 от 03.01.2024 г. (Договора) за възлагане дейността – добив на дървесина, същият може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- Заявление с вх. № 25-318/24.03.2025 г. от Бесри Караджов – управител на "РИКО“ ЕООД, за промяна на технологичен план за обект № 2408 в отде/подотдел 584 „е“;
- Рапорт с Вх. № В-25-318#1/26.03.2025 г. от Мирослав Усенджиков – лесничей-старши лесничей при ТП „ДГС Смилян “, с който са представени нов карнет-опис, технологичен план и сортиментна ведомост за отдел/подотдел: 584 „е“, за маркирана и инвентаризирана дървесина с цел промяна на временен тракторен извозен път за отдел/подотдел : **584 „е“** и за включване на количеството за добив дървесина от представените документи, с предложение за конкретно разпределение във второто тримесечие в рамките на срока на Договора.

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.5, ал.1 от Договора:

Във връзка с горе цитираните основания за сключване на споразумението към договора се добавя допълнително количество дървесина от дървесен вид бук, с общо количество в размер на **24 куб.м.**, разпределено по сортименти, съгласно изготвения нов карнет-опис и сортиментна ведомост. Общото количество по Договора става **2161 куб.м.**

Добавят се следните допълнителни количества дървесина по категории, сортименти и съответно единични цени за добив на дървесина, както следва:

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо сеч и извоз	Обща стойност на разходите за добив /к.3 * к.4/
		куб.м.	лв./куб.м	общо, лв.
1	2	3	4	5
обект № 2408 /отдели 584"е", 585 „в“/				
Подотдел 584"е"				
Дърва		**24**		**1264,56**
Дърва за огрев	бк	24	52,69	1264,56

Общо за подотдела 584 "е"		**24**		**1264,56**
Общо за Обект № 2408		**24**		**1264,56**

Съгласно чл.5, ал.8, т.1 от Договора страните се договарят към определената гаранция за изпълнение, Купувачът да довнесе сума в размер на **63,23лв.** / шестдесет и три лева и двадесет и три стотинки/, която представлява 5 % от общата стойност на допълнителното количество дървесина и се дължи преди подписване на настоящото споразумение. Общият размер на гаранцията на изпълнение по Договора след сключване на настоящото допълнително споразумение става в размер на **5 683,82лв.** /пет хиляди шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и две стотинки/.

Чл.7, ал. 2, т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2408	584 е, 585 в	-	727	-	-	727

Останалите клаузи от договор № Д-25-2 от 03.01.2024 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍……/п/*……..**

1.✍...../п/*..... **/Бесри Караджов-Управител/**

/инж.Анатолий Елев-Директор/

2.✍...../п/*.....

/Милена Башова- гл.счетоводител/

***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**