ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 18

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№ 06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“

Днес**, 26 Март 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№622/18.03.2019г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№06-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 м., които обстоятелства са довели до наложително преустановяване на дърводобивните дейности в насаждението, поради невъзможност за безопасното им извършване. Насаждението е с източно изложение, намира се на 1500 м. надморска височина и снежната покривка се топи много бавно. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, което възпрепятства преминаването на горска техника и извозването на дървесина, дори и при краткотрайни валежи. Дърводобивната дейност в насаждението не е приключила и в сечището са налични маркирани правостоящи дървета, предмет на сключения договор. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечищата, но не по-късно от ***30.04.2019г.“***

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№06-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***