ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35

към Договор № 217/27.12.2019 год. за продажба на стояща дървесина на корен за **Обект №2026 , отдел 38, подотдел "м" .**

Днес, 29.04.2020 год. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание **чл.16, ал.1** от Договор № 217/27.12.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП № 0020920/28.04.2020 г. между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес"ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключения Договор №217/27.12.2020 год. за продажба на стояща дървесина на корен и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора „природни бедствия" снеговалеж и ветровали при последните два месеца (март- април 2020г.) които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на **45.00 куб. м** . от дървесен вид бял бор и смърч.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложението в чл.1 страните се договориха, че освен първоначално договорираните количества за продажба на стояща дървесина на корен КУПУВАЧА, се задължава да закупи следните допълнителни количества дървесина от **Обект 2026, отдел 38, подотдел „м"** по видове и сортименти, както следва:

Категория дървесина- Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена	Обща стойност на разходите за добив
		м3	лв./м3	лв/без ДДС
Обект №2026, отдел 38, подотдел "м"				
ЕДРА		**39**		**5192,20**
Трупи за бичене на т.к. над 50 см	бял бор	0	138,58	0,00
Трупи за бичене на т.к. над 50 см второ качество	бял бор	0	102,93	0,00
Трупи за бичене на т.к. над 50 см	смърч	0	145,71	0,00
Трупи за бичене на т.к. над 50 см второ качество	смърч	0	108,63	0,00
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см	бял бор	1	161,45	161,45
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см второ качество	бял бор	0	97,22	0,00
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см	смърч	23	138,58	3187,34
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см второ качество	смърч	0	102,93	0,00
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см	бял бор	3	117,19	351,57
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см второ	бял бор	0	85,82	0,00

качество				
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см	смърч	12	124,32	1491,84
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см второ качество	смърч	0	91,52	0,00
СРЕДНА		**2**		**104,42**
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см	бял бор	0	81,54	0,00
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см второ качество	бял бор	0	67,28	0,00
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см	смърч	0	95,8	0,00
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см второ качество	смърч	0	68,7	0,00
Обли греди на т.к. от 11 см до 14 см	бял бор	0	52,21	0,00
	смърч	2	52,21	104,42
Минни подпори на т.к от 8 см до 10 см	бял бор	0	43,65	0,00
	смърч	0	43,65	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	26,52	0,00
	смърч	0	26,52	0,00
ДРЕБНА		**0**		**0,00**
Ритловици/мертеци	бял бор	0	45,08	0,00
	смърч	0	45,08	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	26,52	0,00
	смърч	0	26,52	0,00
ДЪРВА		**4**		**120,58**
ОЗП	бял бор	0	68,46	0,00
	смърч	1	68,46	68,46
Дърва за огрев	бял бор	1	17,38	17,38
	смърч	2	17,37	34,74
Всичко за отдела:		**45**		**5417,20**

Чл.3.Във връзка с допълнителните количества за продажба на стояща дървесина на корен , страните изменят чл.7, ал.2, т.15 от Договора да изпълнява по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2026	38-м	423	445	449	0	1317

Чл.4.(1) Страните се договарят, че променят чл.9, т.5 от Договора, който придобива следната редакция.

Гаранцията за изпълнение в размера на 10% от стойността на договора, представляваща сума, в размер на **15 056.72 лева (петнадесет хиляди и петдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки)** е внесена по следната банкова сметка на ТП „ДГС- Доспат“

АСЕТ БАНК IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;

(2) Във връзка с промяната на гаранцията и поради обстоятелствата, че ново определеният размер е по- висок от внесената от КУПУВАЧА гаранция, разликата до размера на внесената гаранция, следва да се довнесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящето споразумение.

Чл.5. В останалата клаузи от Договор №217/27.12.2019г. по регистъра на договорите при ТП „ДГС- Доспат“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор №217/27.12.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Доспатлес”ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....п.....
/ Евтим Мутафов/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679