СПОРАЗУМЕНИЕ Вх-03-1865/27.10.22г
към Договор № 98 от 23.12.2021 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2208

Днес. 27.10.2022 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 98 от 23.012.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с Констативен протокол Серия ЮЦДП № 010382 от 21.10.2022г./, и заявление вх.№ 03-1419/27.10.2022 г., вх. № 03-1244/27.09.2022 г От „Кестен-76" ЕООД

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„Кестен-76" ЕООД, ЕИК-112672035 със седалище и адрес на управление – гр.Велинград общ. Велинград, обл. Пазарджик, Промишлена зона № 1, представлявано от Исмет Сюлейманов Кестенджиев – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 98 от 23.12.2021 г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

В раздел I Предмет на договора, към количеството дървесина посочено в чл. 1.ал.2, към Обект № 2208 се добавят в отд.335„г", общо **7куб. метра** дървесина, съгласно сортиментна ведомост, които **изпълнителя** се задължава да добие, извози, сортира и рампира до временен склад, съгласно клаузите на горе цитирания договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ 98 от 23.12.2021 г.**, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.12.2022 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 111м^3 ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2208	**Отд.** 33-н,335-г,м,340-б				111	111

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 98 от 23.12.2021 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Исмет Кестенджиев*)*

СПОРАЗУМЕНИЕ Вх.-03-1851/26.10.2022

към Договор № 106 от 23.12.2021 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2222

Днес, 26.10.2022 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 106 от 23.12.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1245/27.09.2022 г. От **„Айролес" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител. със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Айролес" ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, с. Кръстава, ул. „Сютка" №13 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 205876266, представлявано от Айредин Мехмед Еюпов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** , от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 106 от 23.12.2021 г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ 106 от 23.12.2021 г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.12.2022 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 102м^3 ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2222	**Отд.**128-6				102	102

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 106 от 23.12.2021 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
*(*Айредин Мехмед Еюпов*)*