ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД"
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com

Вх – 27 – 507#1
с. Триград, 01.10.2025г.

ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ
„МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
Ел.поща: mtenergy@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАИР,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № Вх-27-507/30.09.2025г. за актуализиране на графика за изпълнение по тримесечие по Договор с рег. № Д-27-28/25.07.2023г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, отдели/подотдели 138 „И“ и 140 „А“, Ви уведомявам следното:

В заявлението не се излагат причини, налагащи промяна на графика за изпълнение по тримесечия. Следва да се отбележи, че горецитираният договор е сключен през месец юли 2023г. и към настоящия момент към него има сключени 10 /десет/ допълнителни споразумения, касаещи промяна в графика по тримесечия и удължаване на сроковете на действието му. Въпреки многократните изменения на сключения договор за добив, от предвидените за добив за третото тримесечие 412 куб.м са добити едва 18 куб.м, което е малко над 4% от предвиденото количество.

По повод изпълнението на договора, е представен доклад, от който е видно, че общият размер на добитата дървесина за целия период на действие на договора е 910,23 куб.м лежаща маса, в това число 36 куб.м на временен склад, при договорирани 1368 куб.м лежаща маса, което е 66, 5% от предвиденото. Разликите между планувaните за добив и реално добитите количества дървесина се дължат на обстоятелството, че в насажденията има маркирани неотсечени дървета, като сечта в отдел/подотдел 140 „А“ не е започнала. За периода 01.01.2025-30.09.2025г. са добити 54.68 куб.м, което е около 4% от оставащото договорирано количество за 2025г.

Съгласно чл.14, ал.2, от Договор с рег. № Д-27-28/25.07.2023г., възложителят може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи: т.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение на дейностите в установения по чл.7, ал.2, т.3 от настоящия договор срок или *не изпълни задължението си по чл.7, ал.2, т.14 за доставка на договорените количества дървесина.*

Съгласно чл.8, ал.2 от Договора, предоставената гаранция за изпълнение се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във всички случаи, при които договорът е прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или е установено неизпълнение на някои от възложените по договора задължения по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при неизпълнение на дадени писмени разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или наетите от него лица.

В настоящия случай, както и от събраните по преписката документи, се установява по безспорен начин, че се касае за виновно неизпълнение от страна на представляваното от Вас

дружество на задължението по чл.7, ал.2, т.14 за доставка на договорените количества дървесина.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 14, ал.2, т. 7 от Договор с рег. № Д-27-28/25.07.2023г., Ви уведомявам, че ТП „ДГС-Триград“, в качеството си на Възложител, **прекратява едностранно** сключения с „МТ Енерджи“ ЕООД договор за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, отдели/подотдели 138 „И“, 140 „А“, считано от **01.10.2025г.**

На основание чл.8, ал.2 от Договора, представената гаранция за изпълнение ще бъде задържана в полза на ТП „ДГС-Триград“, поради прекратяването му по вина на Изпълнителя.

С уважение, (*П)
инж. Пламен Малковски
Директор на ТП „ДГС-Триград”

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*