СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1871 /с/ от 31.12.2018 година

към Договор № 23 от 22.08.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 31.12.2018 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.7 ал.2, т. 16 и чл. 26 ал.1 и ал.2 от Договор № 23 от 22.08.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 10337/27.12.2018 г. от „Демах" ООД с управител Мохамед Идриз Сали, както и Доклад с вх. № 10381/28.12.2018г. на инж. Ангел Табаков – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Кърджали" при ТП ДЛС „Женда" - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ" ООД, с ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, кв.„Възрожденци", бл.22, вх.В, ет.8, ап.73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 23 от 22.08.2018 г. за възлагане на сеч, разкройване на асортименти по Спецификацията, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1871, включващ отдели/подотдели: **388 „в"; 389 „е", 389 „г", 389 „в", 389 „д"; 390 „б"** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат на падналите обилни валежи през месец декември 2018г., довели до наличието на повишена почвена влага в същият, поради което част от основните извозни пътища към и в обекта бяха преовлажнени и същите не можеха да бъдат използвани пълноценно, което допълнително усложни цялостното усвояване на дървесината от него и създаде обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство" по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 23 от 22.08.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1871, включващ отдели/подотдели: **388 „в"; 389 „е", 389 „г", 389 „в", 389 „д"; 390 „б"** се удължава **до 30.06.2019г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда"-гр.Кърджали

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

✍1: ..
/инж.Николай Янчев/

Гл. счетоводител:

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

✍2: ..
/Петър Петров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах" ООД

Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

✍: .....
/Мохамед Сали/