ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-12#4
към Договор № Д-10-12/06.01.2023г.

Днес, **20.12.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1 и ал.2, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-12/06.01.2023г**. **за добив на дървесина от Обект № 2351МТ,** наричан за краткост по-долу Договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Илиана Георгиева в качеството ѝ на счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ВИЛ ЛЕС“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200516030, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Генерал Карцов” №27, представлявано от Петър Иванов Димов – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2351МТ**, включващ отдели/подотдели **586 „з“, 586 „с“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора и Допълнително споразумение № Д-10-12#1/29.12.2023г. се изменя по взаимно съгласие както следва: Краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **31.01.2025г.,** краен срок на Договора до **28.02.2025г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия,.

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и Допълнително Споразумение № Д-10-12#3/26.09.2024г. се изменя както следва:

Обект № 2351МТ	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	163	-	-	-	163

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-12/06.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово“

1.✍…..…..... /п*/.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2.✍…..…….....**/**п*/.....…
/Илиана Георгиева - Счетоводител /

(Съгласно Заповед № ЗО-10-318/04.12.2024г.)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ВИЛ ЛЕС“ ЕООД

1. ✍...../п*/….....
/Петър Димов - Управител/

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)