СПОРАЗУМЕНИЕ № 5
към Договор № 40 / 03.10.2017 г.

Днес, **25.09.2018 г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание Чл. 20 а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19(1) и (2), Раздел V, чл.7(2), т.16 във връзка с Раздел V, чл.7(2), т.15 от **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект № 1730, включващ подотдели 155 „г" и 155 „д"** между:

1. **ТП „Държавно горско стопанство Карлово"**, адрес: гр.Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: ……, представлявано от инж. З. Х. Кличев, в качеството му на Директор и М. Петрова, в качеството и на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„АГРОЛЕС-МТМ" ЕООД**, вписано по реда на ЗТР с ЕИК 204311011, със седалище и адрес на управление: с. ……, обл. Пловдив, м. ……, № ……, представлявано от Т.Р. Минковски, в качеството на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка с постъпило заявление от „Агролес-МТМ" ЕООД и съставен на място двустранен протокол с отразени в него обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на възложената работа в Раздел V, чл.7(2), т.15, удължават по взаимно съгласие срока на действие на Договор **№ 40/03.10.2018г.** до **31.12.2018г.**

Чл.2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества в Раздел V, чл.7(2), т.15 по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

Обект 1730	Тримесечия 2018 г. - пл.м3		
	III-то тримесечие Септември	IV-то тримесечие Октомври, Ноември, Декември	Общо
	12	120	132

Чл. 3. Всички останали клаузи в **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово" остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от **Договор № 40/03.10.2017 г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"

3. ✍……П……
/инж. З. Кличев - Директор/

4. ✍……П……
/М. Петрова – Гл. счетоводител/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АГРОЛЕС-МТМ" ЕООД

1. ✍……П……
/Т. Минковски – Управител/

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД