ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1511#1/30.09.2026 г.
към Договор № Д-35-27 от 14.01.2025г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.09.2026 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-27 от 14.01.2025г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Георгиев Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "МУТУ ГРУП" ЕООД, ЕИК 205244494, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Гьола" № 12, обл.Пазарджик, представлявано от Хава Русева Дъбева - управител, чрез пълномощникът и Мустафа Салих Кандьов, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 931/09.04.2021г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35- 27 от 14.01.2025г. за добив на дървесина и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1511/30.09.2026г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: липса на работна ръка и затруднена реализация.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-27 от 14.01.2025г. – обект № **2504МТ** с отдел/подотдели: 218 „з", 219 „в", по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 31.10.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насажденията неотсечена маркирана дървесина в размер на **135,37** куб.м., като неотсечената дървесина от трето тримесечие се преразпредели в четвърто, като се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2504МТ	**218 „з", 219 „в"**				**394,65**	**394,65**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35- 27 от 14.01.2025г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35- 27 от 14.01.2025г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....
(Мустафа Кандьов)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***