С П О Р А З У М Е Н И Е Д-03-108/07.01.25г

към Договор № Д03-258 от 28.12.2023 г.

за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в Обект № 2414к

Днес,02.01.2025 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и раздел IXт.11.2, от Договор **№ Д03-258 от 28.12.2023 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с Заявление с вх. № 03-1494/23.12.2024 г.от **„Калдера лес" ООД** между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Калдера лес" ООД вписано в търговския регистър с ЕИК 204944344 , със седелище и адрес на управление общ.Велинград, обл.Пазарджик, гр.Велинград, ул. „Христо Смирненски" № 5 представлявано от Месуде Рафет Шабан и Елиф Рамадан Аптураман-Управители, наричано за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д03-258 от 28.12.2023 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: поради липсата на реализация на фасонирана дървесина, недостиг на работна ръка, лоши метерологични условия и труден терен, което прави невъзможно добивът на дървесина, предмет на договора в срок

Страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се раздел I,т.1.3.2. Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2от настоящия договор от Обект **№2414k е 28.06.2025г.**
2. Изменя се раздел I,т.1.3.1. Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от Обект **№2414k е 28.06.2025г.**
3. Краен срок на действие на договора до **28.06.2025г**.
4. Графикът за изпълнение по месеци и минимални количества е както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	Вид дейност	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз	Срок на Договора
			I	II	III	IV			
Обект № 2414к	61-е; 61-о	**Добив на дървесина**	40	65			**105**	28.06.2025г	28.06.2025г.
		Продажба на корен	60	138			**198**		

5.Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-258 от 28.12.2023 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ПРОДАВАЧ:
Директор на ТП [redacted]
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)
Гл. счетоводител [redacted]
?2: .....
(Биляна Топалова)

КУПУВАЧ:
Управ[redacted]
?: .....
(Месуде Рафет Шабан)

[redacted]