ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 246

към Договор № 143/29.07.2019 г. за покупко- продажба на стояща дървесина на корен в **Обект №1951с , отдел 84, подотдел „г".**

Днес, 27.12.2019 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел Х, чл.29.(2),** от Договор № 143/29.07.2019 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с Вх.№ 3566/16.12.2019 г. от „Валдес 98" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж.Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Валдес 98" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кайряка" №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №143/29.07.2019 г. за покупко- продажба на стояща дървесина на корен , страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесина от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.6. (1) срока на договора за обекта е до **30.06.2020 г**.

Чл.2.Променя се чл.14.(2)т.19. да добива и закупи дървесината предмет на настоящия договор по график, разпределен по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1951с	84-г	55	54	0	0	109

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №143/29.07.2019 г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Валдес 98" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д. Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Бисер Сариев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 263

към Договор № 141/29.07.2019 г. за покупко- продажба на стояща дървесина на корен в **Обект №1947с , отдел 162, подотдел „б".**

Днес, 30.12.2019 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел X, чл.29.(2),** от Договор № 141/29.07.2019 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с Вх.№ 3859/30.12.2019 г. от „Валдес 98" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Валдес 98" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кайряка" №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №141/29.07.2019 г. за покупко- продажба на стояща дървесина на корен , страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесина от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.6. (1) срока на договора за обекта е до **30.05.2020 г**.

Чл.2.Променя се чл.14.(2)т.19. да добива и закупи дървесината предмет на настоящия договор по график, разпределен по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1947с	162-б	60	50	0	0	110

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №141/29.07.2019 г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Валдес 98" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д. Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/
Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Бисер Сариев/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679