ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 39-5

към Договор №39/07.04.2021 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за Обект №2139 , отдел 321, подотдели "д"

Днес, 29.12.2022г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №39/07.04.2021г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№-08-2247/29.12.2022 г. от „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", ЕИК 2019165800435,с адрес гр. Доспат, ул. „Орфей" №6, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев в качеството му на Директор и Радан Сребринов Петрунов-главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №19, общ. Доспат, ЕИК 201965187, представлявано от Росен Роженов Кьорчев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключения Договор №39/07.04.2021г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор (проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта).

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.03.2023г..,** а срокът на договора е **до 07.04.2023г.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2139	321-д	137	0	0	0	137

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор №39/07.04.2021г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №39/07.04.2021г. сключен между ТП „ДГС-Доспат" и „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....П*.....
/ Росен Кьорчев/

Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679