ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-23# 2
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 2
към Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **05.09.2025 г**., в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.6, ал.1, т.8 и чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2514, включена в отдел/подотдел: 108 „А“ и депозирано заявление с вх. № Вх-27-409/04.08.2025 г. от страна на Изпълнителя за промяна на технологичен план №1, Предложение с № Изх-27-115/28.08.2025г. от Възложителя и писмо за приемането му с рег. № Изх-27-115#1/04.09.2025г., между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

2. „КУЗУМАЛИ ТРАНС 2014-16“ ЕООД, с ЕИК 204955141, седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, п.к. 4824, ул. „Лале“ № 17 , представлявано и управлявано от Кемал Осман Кузумали – управител, чрез упълномощения представител Орхан Кемал Кузумали, съгласно нотариално заверено пълномощно 02.04.2025г. от Цветалин Пенков – нотариус в район Районен съд – гр. Девин, рег. № 455 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

§1. Изпълнителят се съгласява да извърши добив на допълнително инвентаризираните прогнозни количества дървесина в размер на: **30 (тридесет) пл.куб.м.,** установени съгласно изготвени сортиментни ведомости и карнет опис за насаждението-сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампирана на маркираната дървесина от **обект № 2514, отдел/подотдел: 108 „А“,** горска територия-държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-Триград“.

Единичните цени по дървесни видове и асортименти дървесина за съответното насаждение за добив на допълнително инвентаризираните количества дървесина, са както следва:

Категория дървесина Сортименти	Дървесен вид	Коли-чество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо разходи за добив	Обща стойност на разходите за добив
				к.3*к.4
		куб.м.	лв./куб.м.	лв./куб.м.
1	2	3	4	5
Обект № 2514				
Отдел/подотдел: 108-А				
Едри		**211**	**46.87**	**9889.57**
Трупи за бичене с Дт.к. над 50 см.	Смърч	0	46.87	0.00
Трупи за бичене с Дт.к. над 50 см.	Ела	0	46.87	0.00
Трупи за бичене с Дт.к. над 30 см.	Смърч	0	46.87	0.00
Трупи за бичене с Дт.к. над 30 см.	Ела	51	46.87	2390.37
Трупи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	Смърч	7	46.87	328.09
Трупи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	Ела	153	46.87	7171.11
Средни		**42**	**48.29**	**2027.99**
Трупи 15 - 17 см.	Смърч	1	46.87	46.87
Трупи 15 - 17 см.	Ела	12	46.87	562.44
Обли м-ли. 11-14см.	Смърч	1	48.92	48.92
Обли м-ли. 11-14см.	Ела	19	48.92	929.48
Техн.дървесина	Смърч	0	48.92	0.00
Техн.дървесина	Ела	9	48.92	440.28
Дребна		**14**	**48.92**	**684.88**
Ритловици	Смърч	0	48.92	0.00

Ритловици	Ела	10	48.92	489.20
Техн.дървесина	Смърч	0	48.92	0.00
Техн.дървесина	Ела	4	48.92	195.68
Дърва		**258**	**49.32**	**12723.96**
ОЗМ	Смърч	1	45.38	45.38
ОЗМ	Ела	53	45.38	2405.14
Дърва за огрев	Смърч	5	50.36	251.80
Дърва за огрев	Ела	199	50.36	10021.64
Отдел/подотдел: 108-А		**525**	**48.24**	**25326.40**
Обект № 2514		**525**	**48.24**	**25326.40**

§2. Текстът на чл. 1, ал. 2 от Договор № Д-27-23/05.05.2025г. се изменя така: „Предмет на добив са маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост и карнет опис за отдел/подотдели(насаждения): ***108 „А“,*** с дървесни видове: **смърч и ела,** и общо „прогнозно количество” в размер на: **525** *(петстотин двадесет и пет)* **пл.м3**.“

§3. Текстът на чл.5, ал. 1, изречение първо от Договор № Д-27-23/05.05.2025г. се изменя така: „Общата прогнозна стойност на договора е: **25 326.40 лв. (двадесет и пет хиляди триста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС.**

§4. Текстът на чл. 7, ал.2, т. 14 от Договор № Д-27-23/05.05.2025г. се изменя така: „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2514	0	0	450	75	**525**

§5. За допълнително инвентаризираните количества дървесина, посочени в §1 от настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността им, или 71.32 лв. (седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки). Същата е под формата на парична сума, внесена по следната сметка на ТП „ДГС-Триград”: **IBAN: BG32IABG74911001674900, BIC: IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, офис гр. Девин.**

§6. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2514, включена в отдел/подотдел: 108 „А“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____*П_____
(инж. Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍_____*П_____
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КУЗУМАЛИ ТРАНС 2014-16“ ЕООД

1. ✍_____*П_____
(Орхан Кузумали)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*