МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР№ 41/12.08.2020 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:31.12.2020 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №41/12.08.2020г. във връзка с подадено заявление от фирма „Енидже Лес"ЕООД с вх.№4305/29.12.2020г. за удължаване срока на обект №2038 , отдел/ подотдел: 55"к" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ТП ДГС"Пещера", с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129 представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. "Енидже Лес"ЕООД, вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК: 203032215, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Хасан Ведат Шериф , в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. На основание чл. 9.3. от Договор №41/12.08.2020г. във връзка с подадено заявление от фирма „Енидже Лес"ЕООД с вх.№4305/29.12.2020г. за удължаване срока на обект №2038 , отдел/ подотдел: 55"к", за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.„Енидже Лес"ЕООД **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2038 , отдел/ подотдел: 55"к" с оставащи 742 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.07.2021 год. съгласно удължения в позволителните за сеч.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2038	55к	**300**	**350**	**92**		**742 пл.м3**

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 31.08.2021г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №41/12.08.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: допълнително споразумение от 30.12.2020 год.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

/инж.Костадин Гагов/ **/ Хасан Шериф /**

Гл.счеотовдител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....
/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)