ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6

към Договор № 27/30.12.2020год.

Днес, 28.09.2022 година в Държавно горско стопанство Клисура, на основание Чл. 20а от ЗЗД, Раздел Х чл.35, ал.1 от **Договор № 27/30.12.2022г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура", за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от **Обект № 2114** /Договора/**,** съставляващ **отдели/подотдели 2187„ з", 2190 „з", 2203 „м",** във връзка с Раздел II, чл.5 и Раздел VI, чл.16, т.14, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. „Константин лес - Клисура" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ, с ЕИК 200892380, със седалище и адрес на управление: гр. Клисура 4341, обл. Пловдив, ул. „Цана Червенакова" № 8, представлявано от Константин Иванов Андонов - управител, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменят се сроковете, уговорени в Раздел II, чл.5, ал.1 от Договора, както следва крайният срок за продажба и транспортиране на дървесина до **31.12.2022г**., а срокът на договора до **31.01.2023г**.

Изменението на сроковете е наложено поради недостъпност на обект №2114 и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за удължаване на сроковете по Договора поради настъпилото природно бедствие.

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел VI чл. 16, т.14 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл.16, т.14 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

✍1..... /п/*.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1..... /п/*.....
(Управител – Константин Андонов)

✍2:…… /п/*.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Обект№	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември - пл.м3	общо
2114	133,08	**133,08**

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор №27/30.12.2020г.**. по регистъра на ТП „ДГС -Клисура”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура”

1. Директор✍…...… /п/*.....…
(инж. Христо Колев)

2. Гл.счетоводител:✍…...… /п/*.....….....…
(Анелия Атанасова)

ЗА КУПУВАЧ:
„Константин лес - Клисура” ЕООД

1. ✍..... /п/*.....
(Управител-Константин Андонов)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**