ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 48/09.05.2018 г. с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, включително доставка на резервни части и консумативи за срок от 24 месеца“

Днес, 07.05.2020 г., в гр. Ардино, между:

1. ТП „ДГС АРДИНО“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска“ № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „СТИЛ 96“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Заводска“ №1, ЕИК 108009269, представлявано от Георги Петров Петров в качеството му на Управител, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 43 от Договор №48/09.05.2018 г. във връзка с чл. 3, ал. 2 от същия договор,

във връзка с възникнала необходимост от промяна на срока на договора поради въведеното в страната извънредно положение, тъй като сроковете по обявена открита процедура с предмет „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозните средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, включително доставка на резервни части и консумативи за срок от 24 месеца“, с уникален номер в РОП 02718-2020-0053 бяха спрени на основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в редакция до 08.04.2020 г.), което обстоятелство доведе до невъзможността ТП „ДГС Ардино“ да сключи нов договор със същия предмет,

като необходимостта от промяна касае единствено и само продължителността на осъществяването на услугите – предмет на договора без това да води до промяна на неговия обем и цена,

и като Страните взеха предвид, че предвиденият от възложителя финансов ресурс по договора не е достигнат към датата на сключване на настоящото споразумение, Страните се съгласяват да изменят клаузата, регламентираща продължителността на Договор № 48/09.05.2018 г., както следва:

Чл. 1. Срокът на Договор № 48/09.05.2018 г. се удължава до сключването на нов договор за следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозните средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, включително доставка на резервни части и консумативи след проведена процедура по ЗОП, но не повече от 6 (шест) месеца – 09.11.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Директор:..... /инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП /Диляна Филипова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител:... чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 2. Страните се съгласяват, че договорът се прекратява при настъпване на което и да е условие по чл. 1 от настоящото допълнително споразумение или при достигане на предвидения по договора финансов ресурс.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор №48/09.05.2018 г.

Всички останали клаузи по договора, остават непроменени.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чл. 36а, ал. 3 от ЗДТ

Директор:.....

/инж. Емил Войводов/

чл. 36а, ал. 3 от ЗДТ

Гл.счетоводител:.....

/Диляна Филипова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чл. 36а, ал. 3 от ЗДТ

Управител:.....

/Георги Петров/