ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ ...1.../28.09..... 2026 г.
към Договор № 133/25.11.2019 г. за „ Осъществяване на строителен надзор при изграждането на ГАП „Вишнево-Друма“ – IV степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Славейно“

Днес 28.09.....2026 г., на основание чл.17.2 от Договор №133/25.11.2019 г. за Осъществяване на строителен надзор при изграждането на горски автомобилен път „Вишнево-Друма“ и предвид прекратяването на Договор № 133/25.11.2019 г. за „ Осъществяване на строителен надзор при изграждането на ГАП „Вишнево-Друма“ – IV степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Славейно“, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЛАВЕЙНО”, ЕИК: 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, п.к. 4747, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна**

и **от друга страна**

2.1. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 831643582, със седалище и адрес на управление: гр.София,1619, бул.“Цар Барис III“ №257, представлявано от Валентин Зарев,

2.2. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, ЕИК 200285252, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1463, ул.“Доспат“ №54, ап.3, представлявано от Сава Тачев,

2.3. „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, ЕИК 204782351, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. “България“ №51А, ет.6, ап.20, представлявано от Антония Иванова,

като дружества, съдружници в ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” /със статус „неактивен“ в Регистър Булстат/ и като такива страни по Договор № 133/25.11.2019 г. за „ Осъществяване на строителен надзор при изграждането на ГАП „Вишнево-Друма“ – IV степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Славейно“, като правоприемници на правата и задълженията на ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” по горепосочения договор, наричани по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Прекратяват Договор № 133/25.11.2019 г. за „ Осъществяване на строителен надзор при изграждането на ГАП „Вишнево-Друма“ – IV степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Славейно“, поради постигнато взаимно съгласие, считано от **датата на подписване на настоящото споразумение.**

Чл. 2. Във връзка с постигнатото съгласие за прекратяване на Договор № 133/25.11.2019 г. за „ Осъществяване на строителен надзор при изграждането на ГАП „Вишнево-Друма“ – IV степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Славейно“, страните заявяват, че са уредили окончателно отношенията си и никоя от тях няма да предявява за в бъдеще претенции относно неговото изпълнение.

Чл. 3. Настоящето споразумение влиза в сила, считано от дата на неговото подписване.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ТП ДГС „Славейно“	Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ“
Директор:……../п/*…….	……/п/*…….
(инж. Тодор Василев)	(инж. В. Зарев)
Гл. счетоводител:……../п/*…….	……/п/*…….
(Веска Костадинова)	(инж. С. Тачев)
	……/п/*…….
	(инж. А. Иванова)

**Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*