ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 13-13-2331.....

към Договор № Д-13-32/04.11.2022 г. за обект №2221

отдел: 322 "ж, и"

Днес 29.12.2023 г. в гр. Крумовград в административната сграда на "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.11.2 от **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" във връзка с постъпило заявление с вх. №13-942/19.12.2023 г. от фирма "Демах" ООД, гр. Кърджали, между:

1. "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. "България" №8, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. "Демах" ООД гр. Кърджали, с ЕИК 108586107 със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. "Възрожденци" бл.22 вх.В ет.8 ап.73, общ. Кърджали, обл. Кърджали представлявано от Мохамед Сали в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в **обект №2221** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, поради мотиви изложени в заявление с рег. индекс с вх. №13-942/19.12.2023 г.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.1.3.1 от **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от **Обект №2221** е **30.04.2024 г.**

Чл. 2. Чл.1.3.2 от **Договор № Д-13-32/04.11.2022г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от **Обект №2221** е **30.04.2024г.**

Чл. 3. Чл.1.4 от **Договор № Д-13-32/04.11.2023г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Краен срок на действие на договора до **31.05.2024г.**

Чл. 4. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества от **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин:

ОБЕКТ №	ВИД ДЪРВЕСИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 Г.		ОБЩО
		I	II	
2221	ШИРОКОЛИСТНА	50	152	202

Чл. 5. Всички останали клаузи на **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ПРОДАВАЧА**, един за **КУПУВАЧА** и е неразделна част от **Договор № Д-13-32/04.11.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград".

ПРОДАВАЧ:
ТП "ДГС Крумовград"

✍1.....
(Директор – Светослав Чолаков)

КУПУВАЧ:
"Демах" ООД

✍1.....
(Управител – Мохамед Сали)

✍2:.....
(гл. специалист – ръководител – Роза Андреева)

п – Налице е положен подпис, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).