С П О Р А З У М Е Н И Е №.....114.....
към Договор № Д-22-71 от 01.06.2022 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.08.2023 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ Д-22-71 от 01.06.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто"ООД, ЕИК-200414665, с.Нова махала общ.Батак ул."Изгрев"№16 представлявано Кадир Сафет Шабан в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-22-71 от 01.06.2022 г.**обект 2237 отд.1211„з", за добив на дървесина с оставащо количество – 290 м3 , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ Д-22-71 от 01.06.2022 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следната етапност: ***„до 31.10.2023 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
2237	1211з			200	90	290

1.5.Срокът за извоз е до ***31.10.2023 г.***

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е до 30.11.2023г.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ Д-22-71 от 01.06.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-22-71 от 01.06.2022 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Дафинка Кънева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(.....)

*/п/ - налице са положени подписи ,като същите са заличени съгласно Общия регламент за защите на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е № 122
към Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.08.2023 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Румекс"ООД; ЕИК 11230926, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: община Батак, гр.Батак, пл."Стефан Божков" № 3, представляван/о от Румен Петров Желязков, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г. за добив на дървесина в Обект № 2224 (отдел: 80ж), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:

Срокът за сеч за отдел: 80ж е **до 31.10.2023 г.**
при следната етапност:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I-во януари-март	II-ро април-юни	III-то юли-септември	октомври-декември	
	80ж	0	0	100	92	192
2224	Общо:	0	0	100	92	192

1.5. Срокът за извоз за отдел 80ж е **до 31.10.2023 г..**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.11.2023 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-22-75 от 01.06.2022 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС”Родопи”

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)