# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №.16.5.

**към Договор № 33 от 16.01.2019г. за покупко- продажба на стоящата дървесина на корен от Обект №1920, отдел- 245-г**

**Днес, 30.09.2019г.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат" – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Договор №33 от 16.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП „ ДГС Доспат" и чл. 20а от ЗЗД във връзка с постъпило Искане вх.№2755/24.09.2019г. от **„ ВЕВА ГРУП" ЕООД**, между:

1. **ТП „ ДГС ДОСПАТ"**, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей"№ 6, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ,** от една страна,

и

2. **„ ВЕВА ГРУП" ЕООД,** ЕИК 120548133 със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „Тракия" №10, представлявано от Аида Китанова Радева в качеството й на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл.1.** При изпълнение на сключения Договор № 33 от 16.01.2019г. за покупко-продажба на стоящата дървесина на корен, страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на добитата дървесина от насаждението в договорираните срокове, поради обстоятелства независещи от волята на страните по договора, а именно: възникнали случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на село Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян, обявени със Заповед №РД48-48/31.07.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка със Заповед №РД11-1641/08.08.19г. на изпълнителния директор на БАБХ и Заповед №РД05-185/12.08.2019г. на Регионална дирекция по горите гр. Смолян, и уведомление от Продавача за разпореждане за временно спиране на транспортирането на дървесина от временен склад в посочения отдел, подотдел за периода от 12.08.2019г. до 12.10.2019г. Прогнозното количество на недобитата дървесина от обекта, изчислено документално, е в размер на 184.00 куб.м.

С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и предвид обстоятелството, че Купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от обекта, при спазване изискванията на разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

***СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл. 2.** Срокът, посочен в раздел II, чл. 6, ал. 1 от Договор №33 от 16.01.2019г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ да се чете: ***„ не по- късно от 15.11.2019г.“***

**Чл. 3.** Всички останали клаузи от Договор №33 от 16.01.2019г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 33 от 16.01.2019г. за покупко-продажба на стоящата дървесина на корен от Обект №1920, отдел- 245-г.

**ПРОДАВАЧ:**

**И. Д. Директор:.....**
**/инж. Стилиян Балталиев/**

**Гл. Счетоводител: .....**
**/ Радан Петрунов/**

**КУПУВАЧ:**

**Управител:.....**
**/Аида Радева/**