ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 94

(по регистър на договори)

№4

към Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1903, отдел/ подотдели: 124-„П, Т“

Днес**, 30 СЕПТЕМВРИ 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-09/09.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№2177 от 12.09.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1903, отдел/подотдели:124-„П,Т“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства, изразяващи се в невъзможност за осъществяване на достъп до насаждението, поради образуване на дебела снежна покривка и нейното задържане до месец май 2019г., който обстоятелства са възпрепятствали своевременното започване на дърводобивните и товаро-транспортните дейности в обекта, включително и транспортиране на добитата дървесина. В допълнение на предходните обстоятелства в част от насажденията са установени повреди върху дървостоя и с оглед приоритетното усвояване на пострадалата дървесина, дейностите по добив на редовно маркираната дървесина са временно преустанови. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:***

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1903	124"П, Т"	0			199			801			2545			3545
Общо за обект №1903		0			199			801			2545			3545

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-09 от 09.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1903, отдел/подотдели: 124-„П,Т“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍**____/П*/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____/П*/_____**
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍**____/П*/_____**
(Ев. МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*