ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Рег. № Д-07-10#4

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Борино“)

№4

към ДОГОВОР №Д-07-10/09.01.2024г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 25.06.2025г., в с. Борино, обл. Смолян, на основание т.9.3 от Договор №Д-07-10/09.01.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, **обект № 2405,** отдели и подотдели: **252 „д“ и 254 „л“,** във връзка с депозирано заявление с вх. № Вх-07-450/20.06.2025г. от Изпълнителя и Становище с рег. № В-07-938/23.06.2025г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, между:

1. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 206113996, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, м. „Чатака”, сграда №1, представлявано от Асан Шаинов Алиев, в качеството му на Прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

§1. Текстът на чл.1.5. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: **„Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2025 г.“**

§2. Текстът на чл.1.6. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: **„Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2025 г.“**

§3. Текстът на чл.1.7. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: **„Крайният срок на договора е не по-късно от 31.12.2025г.“**

§4. Текстът на чл.5.1.15. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: „Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества *оставащото количество дървесина*, както следва:

Обект №	**Отдел/ подотдел**	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025г.**		**Общо $М^3$**
		МЕСЕЦИ 2025 г.		
		III-то тримесечие	**IV-то тримесечие**	
2405	**252 „д“**	**255**	**200**	**484**
	254 „л“	**20**	**9**	

§5. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-07-10/09.01.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, **обект № 2405,** отдели и подотдели: **252 „д“ и 254 „л“**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТП „ДГС – Борино”

✍1.....*П.....
(Директор – инж. Светозар Мечков)

✍2:…..*П.....
(гл. счетоводител – Назмие Алиева)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД

✍1.....*П.....
(Асан Алиев – прокурист)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*