ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.06.2018 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 2731/22.06.2018 г. от Тургай Дупаил – управител , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес" ООД, ЕИК 203799892 със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, представлявано от Тургай Самир Дупаил в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2018г."с оставащо количество за добив 143,14мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2018 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1802	135 "а"			143,14		143,14

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с

изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.09.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 3 от 04.01.2018 г., за обект № 1802, отдел 135 "а"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Тургай Дупаил)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.06.2018 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 2376/21.06.2018 г. от инж. Благослава Янева – лицензиран лесовъд , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ „Ергин Дост - ЕДОСТ" , ЕИК 822138289 със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, представлявано от Ергин Асан Дост в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2018г."с оставащо количество за добив 454,00мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2018 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1803	140 "г"			454		454

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.09.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 4 от 04.01.2018 г., за обект № 1803, отдел 140 "г"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ "ЕРГИН ДОСТ – ЕДОСТ"
с. Нова махала
Управител
✍: .....
(Ергин Дост)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.06.2018. година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" , съгласно чл.19 , ал.1 и ал.2 от горе посочения договор и във връзка с молба вх. № 2780/26.06.2018 г. от Хасан Шериф – управител , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Енидже Лес" ЕООД, ЕИК 203032215, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/влошени метеорологични условия през периода на действие на договора, което прави невъзможно добивът на дървесина .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин:
„до 31.08.2018г."с оставащо количество за добив 94,02мз .

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2018 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1804	188 "в";188"г"			94,02		94,02

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с

изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.09.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 5 от 04.01.2018 г., за обект № 1804, отдели 188 "в";188 "г"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Хасан Шериф)

ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД "ENIDZHE LES" Ltd. с. Нова Махала