ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1401#1/30.12.2025г.
към Договор № Д-35-25 от 14.01.2025г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2025 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-25 от 14.05.2025г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "БРАТЯ ПАЛОВИ" ЕООД, с ЕИК 203392455 седалище и адрес на управление – с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Местност Заставата" №5, обл.Пазарджик, представлявано от Салиха Решид Мехмед – управител, чрез пълномощникът и Али Мехмед Мустафа, упълномощен с нотарилано заверено пълномощно № 318/17.01.2020г., издадено от Мария Рангелова, нотариус в район РС гр.Велинград, рег.№ 650 на Нотариална камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-25 от 14.01.2025г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1401/22.12.2025г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: стръмния терен в обекта и затруднената реализация на дървесината

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-25 от 14.01.2025г.– **обект № 2507** с отдел/подотделг:**275 "ж", 275 „и"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: *„до 30.06.2026г.,* като страните се договарят останалата в насажденията неотсечена маркирана дървесина в размер на **444,00** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2507	275 „ж", 275 „и"	200	244			444,00

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор№ Д-35-25 от 14.01.2025г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-25 от 14.01.2025г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....п*.....
(инж.Атанас Атанасов)

Гл. счетоводител:

✍2: .....п*.....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....п*.....
(Али Мустафа)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*