ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 74

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№ 19-2018 от 20.02.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1811, отдел/подотдел: 87-„Д“

Днес**, 28 Септември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №19-2018г. от 20.02.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2318/28.09.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1811, отдел/подотдел: 87-„Д“** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов– Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№19-2018г. от 20.02.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от* ***форсмажорен характер****, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през месец юли 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи и превалявания, които са предизвикали наложително периодично преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортни дейности. Обекта се намира в силно пресечен терен и в непосредствена близост до селскостопански площи подлежащи на сенокос, по които бе ограничено всякакво движение и преминаване от собствениците им до приключване на сенокосната кампания. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, с оглед на което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна водят до* ***невиновна забава*** *за изпълнение на договорените количества дървесина по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на интересите на собствениците през чиито територии се преминава при осъществяване на горскостопанските дейности и икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и обстоятелството, че в насаждението е налична маркирана, но все още неотсечена дървесина, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

1. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:***

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1811	87"Д"	0			215			0			473			688
Общо за обект № 1811		0			215			0			473			688

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1811, отдел/подотдел: 87-„Д“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Е. МУТАФОВ)

**Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*