МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР№ 89/27.12.2019 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:30.11.2020 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №89/27.12.2019г. във връзка с подадено заявление от Росица Янева – лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" и рапорт от Ангел Кръстанов – вр.и.д. старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2017 , отдел/ подотдел: 155"к" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. **ДГС"Пещера"ДП,**представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. **ЕТ"Сунай Шишек - смърч"**, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №89/27.12.2019г.относно с подадено заявление от Росица Янева – лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" и рапорт от Ангел Кръстанов – вр.и.д. старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2017 , отдел/ подотдел: 155"к" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.ЕТ „Сунай Шишек - смърч" **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2017, отдел/подотдел: 155"к" с оставащи 135 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.12.2020 год. съгласно удължения в позволителните за сеч.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2017	155к				135	135 пл.м3

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 31.01.2021г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №89/27.12.2019г.за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: анекс от 30.11.2020 год.

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

/инж.Костадин Гагов/ **/ Сунай Шишек /**

Гл.счеотводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)