ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 20-Д-0010

(по регистър на договори)

№ 7

към Договор с рег.№ 2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“

Днес, **19 ФЕВРУАРИ 2020г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-06/09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с **Вх.№20-вх-0466 от 18.02.2020г.** от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за възлагане добива на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел:185-„Ф”**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка, които обстоятелства са довели до наложително преустановяване на дейностите по добив и извоз на дървесината в насаждението, поради невъзможност за безопасното им извършване. Насаждението се намира на 1200-1300м. надморска височина, снежната покривка се топи много бавно, а в резултат снеготопенето технологичните пътища в обекта са хлъзгави, което възпрепятства движението на специализирана горска техника, с която се извършва добива и извоза на дървесината в насаждението.

Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнението на задълженията от страните в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от ***30.03.2020г.“***

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*