ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 20-Д-0008

(по регистър на договори)

№ 6

към Договор с рег.№ 2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“

Днес, **30 ЯНУАРИ 2020г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-06/09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с **Вх.№20-вх-0313 от 30.01.2020г. от** страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за възлагане добива на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел:185-„Ф”**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите, предмет на договора, поради силно обледяване и хлъзгавост на технологичните пътища в насаждението, както и на горския автомобилен път, осигуряващ достъп до обекта. Предвид на предходното и с оглед запазване живота и здравето на лицата, работещи в обекта, дейностите по добив и транспортиране на дървесината на временен склад са принудително преустановени. Насаждението се намира на 1200-1300м. надморска височина, в силно пресечен терен, технологичните пътища са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, поради което е невъзможно дейностите, предмет на договора, да бъдат осъществявани безопасно при наличието на произтеклите обстоятелства. В резултат на принудителното преустановяване на дейностите по сеч и извоз, в сечището на отдел/подотдел:185“Ф“ е налична повалена и разкроена дървесина, но не извозена на временен склад, която към настоящия момент не може да бъде извозена поради изтъкнатите вече причини. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнението на задълженията от страните в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:*** *„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от* ***20.02.2020г.“***
2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-06 от 09.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1909, отдел/подотдел: 185-„Ф“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*