МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК
4400Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски”50 ☎ 034 444099 e-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № Д-16-14 / 11.04.2023 год.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 04.01.2024 година, в гр. Пазарджик, в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20 „а” от ЗЗД и във връзка раздел раздел IX, чл.14 от Договор № Д-16-14/11.04.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик, и във връзка подадено заявление с вх. №16-596/29.12.2023 г. от „ВЕМОС” ЕООД, се сключи настоящото споразумение между :

1. **ДГС Пазарджик,** териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. „ВЕМОС” ЕООД, ЕИК:203464520, със седалище и адрес на управление – общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с.Цръчна, ул. „Първа” № 23, представлявано от Венцислав Георгиев Андреев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен договор № Д-16-14/11.04.2023 г. за добив на дървесина от **Обект № 2307,** в изпълнение изискванията на раздел IX, чл.14, тъй като страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до забава на добива на дървесината, а именно: след прекратяване на договора за покупко-продажба през 2023 г., сечта в насажденията е преустановена, поради липса на интерес за закупуване на дървесината в последващите търгове.

ПРЕДВИД НА КОЕТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Сроковете, посочени в Раздел II, чл., ал. 1 от договор № Д-16-14/11.04.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик се изменя по следния начин:

- Срок за сеч - до **30.06.2024 г.**
- Срок за извоз до временен склад - до **30.06.2024 г.**
- Краен срок на договора – до **31.07.2024 г.**

2. Изменя се раздел V, чл.7, ал.2 т.14 по договор № Д-16-14/11.04.2023 г., както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, Подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2307	**296"и", 316"д"**	**72**	**200**			**272**

3. Всички останали клаузи на договор № Д-16-14/11.04.2023 г. остават непроменени.

4. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договор № Д-16-14/11.04.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Директор на ТП ДГС Пазарджик

✍**1**.....*/n/.....
(инж. Гаврил Рангелов)

Гл. счетоводител

✍**2:**.....*/п/.....
(Милена Воденичарова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....*/n/.....
(✍ Венцислав Андреев)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679))**