С П О Р А З У М Е Н И Е № 59/25.09.19г

към Договор № 38 от 04.04.2019 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №19042

Днес, 25.09.2019 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 38 от 04.04.2019 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 4464/20.09.2019 г. от „Кестен-76" ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Петър Комсийски, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Кестен-76" ЕООД, ЕИК-112672035 със седалище и адрес на управление – гр.Велинград общ. Велинград, обл. Пазарджик, Промишлена зона № 1, представлявано от Исмет Сюлейманов Кестенджиев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 38 от 04.04.2019г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно- констатиран е положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС „Алабак", което затруднява добива на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ 38 от 04.04.2019 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 20.12.2019 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 313 **м^3** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 19042	**Отд. 134-н**				313	**313**

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 38 от 04.04.2019 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж.Петър Комсийски)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

Южноцентрално държавно предприятие ДГС Алабак-гр.Велинград Министерство на земеделието, храните и горите

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
*(*Исмет Кестенджиев*)*