С П О Р А З У М Е Н И Е №.....346.....

към Договор № 94от 28.04.2017 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 94 от 28.04.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Ричи-2015"ЕООД, ЕИК 203894504, представлявано Реджеп Сабриев Алиев в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 94 от 28.04.2017 г.** обект 1781 отд. 1175„з" за добив на дървесина -262 пл.м3, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 94 от 28.04.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.07.2018 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	Общо
1781	1175з	100	130	32		262

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 94 от 28.04.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 94 от 28.04.2017 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ПРОДАВАЧ:
Директор на ТП ДГС "Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Дафинка Кънева)

КУПУВАЧ:
Управител

✍: ...../п/.....
(.....)

/п/ заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е №.....351.....

към Договор № 64 от 25.04.2017 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 64 от 25.04.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Сар-груп"ООД, ЕИК 112660905, представлявано Ахмед Караахмед; Сюлейман Караахмед в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 64 от 25.04.2017 г.** обект 1769 отд. 1143„к" за добив на дървесина -320 пл.м3, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 64 от 25.04.2017 г.**по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2018 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	Общо
1769	1143к	200	120			320

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 64 от 25.04.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 64 от 25.04.2017 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

/п/ заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

СПОРАЗУМЕНИЕ № 400

към Договор № 112 от 28.07.2017 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 112 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто"ООД, ЕИК 200414665, представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 112 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1743 (отдели: 81д; 91м), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 112 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.05.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 194 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1743	81д; 91м	120	74			194

1.5. Срокът за извоз е **до 31.05.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.06.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 112 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 112 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 401
към Договор № 49 от 25.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 49 от 25.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ„Ергин Дост - ЕДост", ЕИК 822138289 , представлявано от Ергин Асан Дост в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 49 от 25.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1755 (отдели: 36е; 141д), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 49 от 25.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 424 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1755	36е; 141д	424				424

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 49 от 25.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 49 от 25.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 402
към Договор № 180 от 02.08.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 180 от 02.08.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес"ООД, ЕИК 203799892, представлявано от Тургай Самир Дупаил в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 180 от 02.08.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1757 (отдел: 66в), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 180 от 02.08.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 197 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1757	66в	197				197

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 180 от 02.08.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 180 от 02.08.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е № 403
към Договор № 107 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 107 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто" ООД, ЕИК 200414665 , представлявано от н Асан Дост в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 107 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1742 (отдел: 78б), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 107 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 28.02.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 10 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1742	78б	10			10	10

1.5. Срокът за извоз е **до 28.02.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.03.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 107 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 107 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 404
към Договор № 80 от 27.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 80 от 27.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Румекс" ООД, ЕИК 112630926 , представлявано от Румен Петров Желязков в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 80 от 27.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1741 (отдели: 77б; 77д), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 80 от 27.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 128 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1741	77б; 77д	128				128

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 80 от 27.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 80 от 27.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 405
към Договор № 122 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 122 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еко - Хрисин"ЕООД, ЕИК 112658975 , представлявано от Иван Тодоров Хрисин в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 122 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1751 (отдел: 20в), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 122 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 235 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1751	20в	235				235

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2017 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 122 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 122 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 406
към Договор № 123 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 123 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Фотекс" ООД, ЕИК 112041415, представлявано от Ангел Петров Климентов в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 123 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1740 (отдел: 60м), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 123 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 210 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1740	60м	210				210

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 123 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 123 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е № 407
към Договор № 124 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 29.12.2017 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 124 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес" ООД, ЕИК 203799892, представлявано от Тургай Самир Дупаил в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 124 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина в Обект № 1738 (отдели: 62к; 62л), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 124 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.03.2018 г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 489 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1738	62к; 62л	489				489

1.5. Срокът за извоз е **до 31.03.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.04.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 124 от 28.04.2017 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 124 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....