СПОРАЗУМЕНИЕ №2

Към Договор № Д-20-17 от 18.02.2022г.
За извършване на лесокултурни дейности в обект №1
На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 30.12.2022г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-17/18.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със **Заявление с Вх.№ 20-644/30.12.2022г.**, поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящото споразумение между:

1. **„ДГС Първомай“,** териториално поделение на ЮДЦП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и;
2. **„Сигма лес“ ЕООД**, с ЕИК 20316619, управлявано от **Десислава Георгиева Сариева** в качеството ѝ на управител и представлявано от пълномощник инж. Игнат Игнатов, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ж.к. „Невяста“, ул. Чан № 4 вх. „Г“, ет.5 ап.50, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-17/ 18.02.2022г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №1 за 2022г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със **Заявление с Вх.№ 20-644/30.12.2022г.**, страните приемат, че неизпълнението не е по вина на Изпълнителя и се споразумяват срока за извършване на дейностите да бъде удължен както следва:

Чл.1. Поради неосвободена площ в обекта не може своевременно да се извършат предвидените мероприятия, с цел изпълнението на лесокултурните дейности по цитирания договор е необходимо да се удължи срока за изпълнение, както следва:

1. Почвоподготовка в отдели 9 „и“, 16 „а“, „б“ и „г“:
   1.1. раздробяване на пъни от топола с ротор в отдели 9 „и“, 16 „а“, „б“ и „г“
   в срок за изпълнение от **31.12.2022г. до 28.02.2023г.;**
   1.2. риголване на горски площи на дълбочина 60см. в *отдели* 9 „и“, 16 „а“, „б“ и „г“
   в срок за изпълнение от **31.12.2022г. до 28.02.2023г.;**
   1.3. подравняване на горски площи след риголване с булдозерна дъска в *отдели* 9 „и“, 16 „а“, „б“ и „г“
   в срок за изпълнение от **31.12.2022г. до 28.02.2023г.**
2. За отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“ дейност залесяване и операции:
   2.1 *направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл.тополи в* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“
   в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;
   2.2 *временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30м. в* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“
   в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;

1. ...../п*/..... 2. ...../п*/..... 1. ...../п*/.....

2.3 *направа на колчета за маркиране на площта в* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“
в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;

2.4 *маркиране на посадни места в* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“
в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;

2.5 *изкопаване на дупки механизирано /с багер/* отдели 20 „е“ и „з“
в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;

2.6 *изкопаване на дупки механизирано /със свредел или сонда/* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“
в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г**.;

2.7 *залесяване в дупки в* отдели 14 „д“, „з“, „5“ и „6“, отдели 20 „е“ и „з“
в срок от **31.12.2022г. до 30.03.2023г..**

Чл.2 Страните се споразумяват да се добавят допълнително средства, към Договора между тях, за транспорт на тополови фиданки, който ще се осъществи, чрез два курса по 200 (двеста) километра по единична цена на километър изминато разстояние от 1,8880лв. С обща стойност от **755,20лв (седемстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки)** без ДДС, за общо 400км. (четиристотин километра) за двата курса.

Чл.3. Стойността на договора се изменя със **755,20лв** (седемстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) **без ДДС** и достига **189555.20лв** (сто осемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) **без ДДС.**

Чл.4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка страна от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-17/18.02.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

……/п*/…….
Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

……/п*/…….
Веселина Димитрова
Главен счетоводител при ТП „ДГС- Първомай“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……/п*/…….
инж. Игнат Игнатов
Управител/представител/
на Сигма лес ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)