С П О Р А З У М Е Н И Е № 5
КЪМ ДОГОВОР № 94 ОТ 20.12.2021 ГОДИНА
ОБЕКТ № 2216
включващ отдел/подотдели: 82 „ц”, 82 „ч“

Днес, 29.11.2022 година, в с. Смилян, община Смолян, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Смилян”, с. Смилян, ул. „Девети септември” №101, ЕИК №2016195800347, представлявано от инж. Анатолий Елев – Директор и Милена Башова – Гл.счетоводител, наричано по–долу **ПРОДАВАЧ**

и

2 . „Транслес-Комерс” ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 120613442, със седалище и адрес на управление: с. Митовска, общ. Мадан, обл. Смолян, представлявано от Селви Адемов Молайсенов - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**.

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл. 20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- Раздел VII, чл. 11, ал.1 от Договор № 94 от 20.12.2021 г. (Договора) за продажба на стояща дървесина на корен, същият може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- Заявление с вх. № 25-2036/24.11.2022 г. от Селви Молайсенов – управител на "Транслес-Комерс“ ЕООД, за промяна на технологичния план в отдел/подотдел 82 „ч“ и удължаване срока на Договора;
- Рапорт с Вх. № В-25-2087/25.11.2022г. от инж. Асен Сербезов – лесничей-старши лесничей при ТП „ДГС Смилян“, с който са представени нов карнет-опис , технологичен план и сортиментни ведомости за отдел/подотдел 82 „ч“ за маркирана и инвентаризирана дървесина следствие на изграждане на нов временен извозен път;
- Становище с Вх. № 25-2036#1/25.11.2022г. от инж. Асен Сербезов – лесничей-старши лесничей при ТП „ДГС Смилян“, за промяна на техноличния план в отдел/подотдел 82 „ч” за изграждане на нов временен извозен път и удължаване срока на Договора, с конкретно предложение за преразпределяне на не закупеното количество дървесина по тримесечия (съгласно определения график в Договора).

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.4 от Договора се изменя както следва:

Крайният срок за закупуване и транспортиране на дървесината от обект №2216 е до 10.06.2023 год., а срокът на действие на договора е до 20.06.2023 год.

Чл.5/1/, от Договора:

Във връзка с горе цитираните основания за сключване на споразумението към договора се добавя допълнително количество дървесина от дървесни видове от бял бор, зелена дугласка и бук, с общо количество в размер на **209 куб.м.**, разпределено по сортименти, съгласно изготвения нов карнет-опис и сортиментни ведомости. Общото количество по Договора става **1329 куб.м.**

Добавят се следните допълнителни количества дървесина по категории, сортименти и съответно единични цени за добив на дървесина, както следва :

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Цена за продажба на сечище без ДДС /к. 5 - к. 4/	Обща цена за продажба на сечище /к. 3 по к. 6/

			лв./куб.м	лв.без ДДС
1	2	3	4	5
обект № 2216 /отдел 82 ц, 82 ч/				
Подотдел 82 "ч"				
Едра		**157,0**		**13516,63**
Трупи с d т.к. над 50см	бб		97,59	0,00
Трупи с d т.к. над 50см	здгл		97,59	0,00
Трупи с d т.к. над 50см	бк		76,23	0,00
Трупи с d т.к. от 30см до 49 см.	бб	48,0	92,59	4444,32
Трупи с d т.к. от 30см до 49 см.	здгл	43,0	87,59	3766,37
Трупи с d т.к. от 30см до 49 см.	бк		71,23	0,00
Трупи с d т.к. от 18см до 29 см.	бб	37,0	82,59	3055,83
Трупи с d т.к. от 18см до 29 см.	здгл	29,0	77,59	2250,11
Трупи с d т.к. от 18см до 29 см.	бк		61,23	0,00
Средна		**9,0**		**368,65**
Трупи с d т.к. от 15см до 17 см.	бб	1,0	57,59	57,59
Трупи с d т.к. от 15см до 17 см.	здгл	1,0	57,59	57,59
Трупи с d т.к. от 15см до 17 см.	бк		51,23	0,00
Обли греди	бб	4,0	36,21	144,84
Обли греди	здгл	3,0	36,21	108,63
Обли греди	бк		39,65	0,00
Минни подпори	бб		31,21	0,00
Минни подпори	здгл		31,21	0,00
Минни подпори	бк		39,65	0,00
Технологична дървесина	бб		18,21	0,00
Технологична дървесина	здгл		18,21	0,00
Технологична дървесина	бк		41,48	0,00
Дребна		**0,0**		**0,00**
Ритловици	бб		26,21	0,00
Ритловици	здгл		26,21	0,00
Мертеци	бк		34,65	0,00
Технологична дървесина	бб		18,21	0,00
Технологична дървесина	здгл		18,21	0,00
Технологична дървесина	бк		41,48	0,00
Дърва		**43,0**		**1092,81**
Дърва за огрев	бб	15,0	16,83	252,45
Дърва за огрев	здгл	12,0	16,83	201,96
Дърва за огрев	бк	16,0	39,90	638,40
ОЗМ	бб		52,59	0,00
ОЗМ	здгл		52,59	0,00
ОЗМ	бк		46,23	0,00
Техн. д-на от дърва	бб		16,83	0,00
Техн. д-на от дърва	здгл		16,83	0,00
Техн. д-на от дърва	бк		39,90	0,00

Общо за подотдела		**209,0**		**14978,09**
Общо за Обект № 2216		**209,00**		**14978,09**
ВСИЧКО		**209,00**		**14978,09**

Чл.7, ал. 2, т. 14 от Договора се изменя както следва:
Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	тримесечия 2023												ОБЩО
		1			2			3			4			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2216	82-ц,ч	35			337			-			-			372

Съгласно чл. 5, ал. 7, т.1 от Договора страните се договарят към определената гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да довнесе сума в размер на **1497,81лв**. /хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/, която представлява 10 % от общата стойност на допълнителното количество дървесина и се дължи преди подписване на настоящото споразумение. Общият размер на гаранцията на изпълнение по Договора след сключване на настоящото допълнително споразумение става в размер на **7109,49 лв.** /седем хиляди сто и девет лева и четиридесет и девет стотинки/.

Останалите клаузи от договор №94 от 20.12.2021 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за КУПУВАЧА и два за ПРОДАВАЧА.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:✍……./п/*……..**

1.✍...../п/*..... /Селви Молайсенов /

/инж.Анатолий Елев/

2.✍...../п/*.....

/Милена Башова/

***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**