С П О Р А З У М Е Н И Е № 94
към Договор № Д-22-48 от 05.03.2025 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.09.2025 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.3 от Договор **№ Д-22-48 от 05.03.2025 г.**
по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еделвайс-1970"ООД; ЕИК 200707668 съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: община Ракитово, гр.Костандовоул."Христо Ботев" № 24, представляван/о отАсан Байрямов Клашнов, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-22-48 от 05.03.2025 г.**
за добив на дървесина в Обект № 2534 (отдел: 1163"д"), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ Д-22-48 от 05.03.2025 г.**
по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:
при следната етапност:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I-во януари-март	II-ро април-юни	III-то юли-септември	IV-то октомври-декември	
	1163д				320	320
2534	Общо:	0	0	0	320	320

1.5. Срокът за сеч за отдел 1163"д"е **до 30.11.2025 г.**
Срокът за извоз за отдел 1163"д"е **до 30.11.2025 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2025 г.**