ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 26.09.2023 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и чл.27, ал.2. от **Договор № Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово” във връзка с молба вх. № В-30-1656/25.09.2023 г. от Иван Хрисин – лицензиран лесовъд , между:

*1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и*

***2. „Еко Хрисин“ ЕООД,** ЕИК 112658975 със седалище и адрес на управление: с гр.Батак, общ. Батак, обл.Пазарджик , ул.“ Стефан Божков“ № 12 , представлявано от Иван Хрисин в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от **Договор №Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“** ***по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово” се изменя по следния начин: „до 30.12.2023г.”с оставащо количество за добив 131,41 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.12.2023 г.**, при следната етапност :

Обект №	**Отдел, подотдел**	**ТРИМЕСЕЧИЯ**				**Общо**
		I	**II**	**III**	**IV**	
2330 МТ	**163 “г“**				131,41	131,41

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“**по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово” остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.12.2023г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от**Договор № Д-30-32 от 05.06.2023 г., за обект № 2330 МТ, отдел 163“г“** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово

✍1: ...../n/.....
(инж. Пламен Джиханов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../n/.....
(Иван Хрисин)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Недялка Юмет)

****Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***